КООРДИНАЦІЙНА РАДА 
З ПИТАНЬ ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ М.МИКОЛАЄВА 

[bookmark: _GoBack]ПРОТОКОЛ № 21

20.11.2018 										  м.Миколаїв
14ºº										

	Голова Координаційної ради:
	Криленко В.І.

	
Присутні: 
члени Координаційної ради




	

Бондарєв Р.С., Ващиленко А.М., Днєєва Т.М., Зоткін П.С.,  Крисіна Н.С., Купрієвич І.М., Суслова Т.М., Цуканова А.Є., Шуліченко Т.В., Карцев С.М., Ковальчук Я.В., Криницька Т.В.


	Запрошені:
	Нікітенко Л.М., Джулай Г.В., Ігнатенко А.П., Банкова О.С., Машкін О.В, Шарапов Ю.М., Волкан М.М., Зайцева Л.Л., Корчагіна В.В., Чорна І.І., Артюх К.В., Пилипенко О.О., Добровольська Л.В., Барковська А.

	
Автори проектів:

	
Сургова С.Ю., Гуменюк Т.А., Стаднік А.В., Клименюк Н,В., Касянчук Н.Ю., Ковальчук Ю.В., Варвянська Т.О., Максименко А.В., Панченко А.Б., Тарасова О.В., Чайка Т.М., Барашковський Д.П.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Хід реалізації проектів Громадського бюджету м.Миколаєва в 2018 році.
2. Різне.

1.СЛУХАЛИ: 
1.1. Хід реалізації проекту Громадського бюджету м.Миколаєва у 2018 році  № 0030 «Благоустрій джерел біля Аляудського мосту з метою пристосування їх як місць виховання здорового способу життя та відпочинку серед мешканців Миколаєва».

В обговоренні взяли участь: Коваленко С.В., Пилипенко О.О., Криленко В.І., Зоткін  П.С.

Вирішили: 
1.1. 22 листопада2018 о 9.00 провести нараду під головуванням першого заступника міського голови Криленка В.І. за участю голови адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради  Берези О.Д., начальника управління комунального господарства та благоустрою адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради Пилипенка О.О.,  начальника управління містобудування та архітектури -  головного архітектора міста, Цимбала А.А. щодо ходу реалізації проекту Громадського бюджету м.Миколаєва у 2018 році  № 0030 «Благоустрій джерел біля Аляудського мосту з метою пристосування їх як місць виховання здорового способу життя та відпочинку серед мешканців Миколаєва».
1.2. Начальнику управління комунального господарства та благоустрою адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради Пилипенку О.О. 21.11.2018 надати пояснювальну записку на ім’я міського голови Сєнкевича О. Ф. щодо порушення термінів реалізації проекту Громадського бюджету м.Миколаєва у 2018 році  № 0030 «Благоустрій джерел біля Аляудського мосту з метою пристосування їх як місць виховання здорового способу життя та відпочинку серед мешканців Миколаєва».

2.СЛУХАЛИ: 
2.1. Варвянську Т.О., Ковальчука Ю.В., Артюха К.В. про хід реалізації проектів Громадського бюджету м.Миколаєва: №0007 «Реконструкція спортивного майданчика (волейбольний, баскетбольний, тенісний) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 Миколаївської міської ради по вул. Христо Ботєва, 41 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза»; №0035 «Реконструкція шкільного футбольного поля розміром 42х22м за європейськими критеріями якості з облаштуванням штучного покриття ЗОШ №53 по вул.Потьомкінській, 154 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза»; №0058 «Будівництво баскетбольного майданчика гімназії №4 по вул.Лазурній,48 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза». 

2.ВИРІШИЛИ:
2.1. Директору КП ММР «Капітальне будівництво міста Миколаєва» Артюху К.В. прискорити реалізацію проектів Громадського бюджету м.Миколаєва у 2018 році:  №0007 «Реконструкція спортивного майданчика (волейбольний, баскетбольний, тенісний) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 Миколаївської міської ради по вул. Христо Ботєва, 41 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза»; №0035 «Реконструкція шкільного футбольного поля розміром 42х22м за європейськими критеріями якості з облаштуванням штучного покриття ЗОШ №53 по вул.Потьомкінській, 154 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза»; №0058 «Будівництво баскетбольного майданчика гімназії №4 по вул.Лазурній,48 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза». 
2.2. Директору КП ММР «Капітальне будівництво міста Миколаєва» Артюху К.В. до 05 грудня 2018 року забезпечити проведення виїзної перевірки щодо ходу реалізації проектів №№0007, 0035, 0058 за участі першого заступника міського голови.
	2.3. Директора КП ММР «Капітальне будівництво міста Миколаєва» Артюха К.В. попереджено про персональну відповідальність за реалізацію проектів Громадського бюджету №№0007, 0035, 0058.

3.СЛУХАЛИ: 
3.1. Панченка А.Б., Корчагіну В.В. про хід реалізації проекту № 0039 «Благоустрій території скверу «Металург» у Корабельному районі міста Миколаєва (Благоустрій дендропарку в сквері «Біла Акація»)».

3.ВИРІШИЛИ:
	3.1. 21 листопада 2018 року о 8.30  провести нараду   під головуванням першого заступника міського голови Криленка В.І. за участю  начальника управління екології департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Корчагова В.Г., представника підрядної організації щодо ходу реалізації проекту Громадського бюджету м.Миколаєва у 2018 році  № 0039 «Благоустрій території скверу «Металург» у Корабельному районі міста Миколаєва (Благоустрій дендропарку в сквері «Біла Акація»)».
4.СЛУХАЛИ: 
	4.1. Барашковського Д.П. про хід реалізації проекту Громадського бюджету м.Миколаєва у 2018 році № 0031 «Капітальний ремонт спортивно-розважального майданчику «Котигорошко» на розі вул.Обсерваторна та вул.Адм.Макарова», який зазначив, що проблемним питанням є не можливість департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради сплачувати аванс підрядним організаціям 

4.ВИРІШИЛИ:
4.1. З метою належної організації виконання проектів Громадського бюджету м.Миколаєва звернутись до заступника міського голови Степанця Ю.Б. з пропозицією надати доручення департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради  переглянути наказ по департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради щодо можливості сплати авансу підрядним організаціям при реалізації проектів Громадського бюджету м.Миколаєва у 2019 році.
4.2. Департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради надати інформацію з питання звернень до керівництва міста щодо проблем, які виникають при реалізації проектів Громадського бюджету м.Миколаєва, у зв’язку з неможливістю сплати авансу підрядним організаціям.

 5.СЛУХАЛИ: 
 5.1. Максименко А.В. про хід реалізації проекту №0029 «Облаштування мережі у загальнодоступних місцях м.Миколаїв. «Ми за #веловибір» в частині встановлення велопарковок за адресами: вул. Морехідна, 9/2 та вул. Декабристів, 25.

5.ВИРІШИЛИ:
5.1. Першому заступнику директора департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради Брижатому О.В. разом з директором департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради  Василенком С.М. до 26.11.2018 провести спільну нараду для визначення  балансоутримовича велопарковок за адресами: вул. Морехідна, 9/2 та вул. Декабристів, 25  за проектом №0029 «Облаштування мережі у загальнодоступних місцях м.Миколаїв. «Ми за #веловибір».

6. СЛУХАЛИ: 
6.1. Волкан М.М. про хід реалізації проекту №0015 «Проект «Чайка»-перетворення пляжу в громадський простір з спортивною зоною та місцем для bookcrossing», яка повідомила, що станом на 20.11.2018 касові видатки по проекту складають 459, 8 тис.грн., проект реалізовано на 73,59%.
	6.2. Волкан М.М. про хід реалізації проекту №0024 «Шикарна площадка для пляжного волейболу (мкр.Широка Балка, територія зеленої зони на береговій лінії між р.Південний Буг та СТ «Зорька», яка повідомила, що  до 26.11.2018 планується прийняття в експлуатацію закінченого об’єкту.

7.СЛУХАЛИ: 
7.1. Зайко С.А., Пилипенка О.О. про хід реалізації проекту №0005 «Облаштування «розумної» зупинки та скверу по вулиці Потьомкінській».

7. ВИРІШИЛИ:
7.1. Голові адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради  Березі О.Д.  разом з  автором проекту №0005 «Облаштування «розумної» зупинки та скверу по вулиці Потьомкінській» обговорити та вирішити спірні питання  щодо реалізації проекту.

8. Обговорення підсумків засідання Координаційної ради з питань Громадського бюджету м.Миколаєва.

8. ВИРІШИЛИ:
8.1.Членам Експертної групи з питань Громадського бюджету м.Миколаєва при оцінці проектів Громадського бюджету м.Миколаєва щодо можливості їх реалізації враховувати зростання  цін як непередбачувані витрати від 10% до 20%. 
8.2. Департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради провести навчальні семінари з потенційними авторами проектів-учасників Громадського бюджету м.Миколаєва з залученням головних розпорядників бюджетних коштів.  
8.3. Головним розпорядникам бюджетних коштів, які є відповідальними за реалізацію проектів-переможців Громадського бюджету, при складанні бюджетних запитів погоджувати назви проектів з проектними організаціями тощо.
8.4.Департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради за підсумками засідання Координаційної ради з питань Громадського бюджету м.Миколаєва підготувати доручення першого заступника міського голови.


Голова Координаційної ради						         В.І.Криленко 


Протокол вела:							                   Н.С.Крисіна




