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	Миколаївська міська рада
	

	Виконавчий комітет

Миколаївської міської ради
	

	Протокол
	

	від 04.11.2019  № 8/КР-19
	


Засідання Координаційної ради з питань Громадського бюджету м.Миколаєва

	Голова Координаційної ради:
	Криленко В.

	Члени Координаційної ради:

	Бондарєв Р., Днєєва Т.,  Крисіна Н., Ковальчук Я.,  Цуканова А., Купрієвич І., Криницька Т., Ващиленко А., Суслова Т., Карцев С.  

	Відсутні: 


	Лазарєв Д., Шуліченко Т., Кісельова О., Зоткін П., Панченко Ф., Святелик В.



	Запрошені:
	Пилипенко О.,  Іванова Л.,   Заборовська Н., Шевченко Д.,  Науменко Л., Скібицька Т., Філліпов І.



Порядок денний:

1. Про хід реалізації проєктів -переможців Громадського бюджету 2018 -2019  станом на 01.11.2019 за даними головних розпорядників бюджетних коштів (виконавців проєктів).

Доповідач: Криленко В., перший заступник міського голови  - голова Координаційної ради; головні розпорядники бюджетних коштів (виконавці проєктів).
2. Про внесення доповнення до міської  Програми «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки.
Доповідач: Криленко В., перший заступник міського голови  - голова Координаційної ради.
1.СЛУХАЛИ: 


Криленка В, який зазначив, що сьогодні на засіданні планується розглянути хід реалізації проєктів -переможців Громадського бюджету 2018 -2019  станом на 01.11.2019 за даними головних розпорядників бюджетних коштів (виконавців проєктів) (інформація додається).

Криленко В. запропонував заслухати заступника директора департаменту Миколаївської міської ради – начальника управління економіки та інвестицій Шевченко Д.

Шевченко Д., проінформувала всіх присутніх, що станом на 01.11.2019 в повному обсязі реалізовано 20 проєктів, з 26 проєктів-переможців Громадського бюджету м.Миколаєва 2018-2019, та запропонувала заслухати головних  розпорядників бюджетних коштів, які ще реалізують проєкти.
ВИСТУПИЛИ: 
Головні розпорядники бюджетних коштів, які реалізують проєкти Громадського бюджету, та члени Координаційної ради.

Ващиленко А., запропонував всім головним розпорядникам бюджетних коштів, які реалізують проєкти Громадського бюджету, анонсувати в ЗМІ події щодо відкриття об’єктів, які профінансовані за кошти Громадського бюджету.

Суслова Т., запропонувала доповнити інформацію про хід реалізації проєктів -переможців Громадського бюджету  розділом «Адреса реалізації проєкту».


Ващиленко А., зауважив, що сайт Миколаївської міської ради не адаптований для перегляду на мобільних пристроях.

2.СЛУХАЛИ: 

Криленко В., який інформував членів Координаційної ради, що з метою належної організації процесу впровадження Громадського бюджету м.Миколаєва у 2020 році підготовлено проєкт рішення Миколаївської міської ради про доповнення розділу 6 «Фінансове забезпечення Програми» міської Програми «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки», затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 13.09.2017 №24/9 «Про затвердження міської Програми «Громадський бюджет м.Миколаєва»  на 2017-2020 роки»,  абзацом четвертим у такій редакції: «Орієнтовний обсяг фінансування проєктів Громадського бюджету м.Миколаєва, які будуть визнано проєктами-переможцями у 2020 році та реалізація яких відбудеться у 2021 році,  визначити у сумі 18000,00 тис.грн.» (проєкт рішення додається).
ВИСТУПИЛИ: 

Члени Координаційної ради

3.СЛУХАЛИ:


Криленка В., який запропонував розглянути можливість виділити в окремий розділ проєкти, які реалізуються на базі закладів освіти.


Карцева С., який  підтримав вищезазначену пропозиція та запропонував визначити  орієнтовний обсяг фінансування цих проєктів 3,00 млн.грн. 

Криленко В. запропонував членам Координаційної ради розглянути можливість допущення до участі у Громадському бюджеті м.Миколаєва проєктів, які реалізуються на базі закладів освіти. 
ВИРІШИЛИ: 

1.1. Інформацію про хід реалізації проєктів -переможців Громадського бюджету 2018 -2019  станом на 01.11.2019 за даними головних розпорядників бюджетних коштів (виконавців проєктів) взяти до відома.
1.2. Головним розпорядникам бюджетних коштів (виконавцям проєктів) тримати на постійному контролі терміни реалізації проєктів -переможців Громадського бюджету 2018 -2019, які ще тривають.

1.3. Головним розпорядникам бюджетних коштів (виконавцям проєктів) забезпечити анонсування в ЗМІ події щодо відкриття об’єктів, які профінансовані за кошти Громадського бюджету, та інформувати департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради за три робочих дні до дати відкриття.
1.4. Департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради  доповнити 
інформацію про хід реалізації проєктів - переможців Громадського бюджету  розділом «Адреса реалізації проєкту».

1.5. Провести нараду під головуванням  першого заступника міського голови Криленка В. за участю Шуліченко Т., Канарського Д. та Богаченко Є. щодо 
формування сайту Миколаївської міської ради, зокрема його адаптації  для перегляду на мобільних пристроях.
1.6. Членам Координаційної ради розглянути можливість допущення до участі у Громадському бюджеті м.Миколаєва проєктів, які реалізуються на базі закладів освіти. 
1.7. Погодити запропоновані  доповнення до міської Програми «Громадський бюджет м.Миколаєва»  на 2017-2020 роки» з метою подальшого винесення їх на розгляд Миколаївської міської ради.

Голова Координаційної ради




Володимир КРИЛЕНКО 

Протокол вела:






Наталя КРИСІНА
     Додаток

     до протоколу 
від 04.11.2019 № 8/КР-19

Хід реалізації проєктів переможців Громадського бюджету 2018 року станом на 01.11.2019
	  № проекту
	Назва проекту
	Вартість проєкту, тис.грн.
	Розпорядник бюджетних 
коштів (виконавець проєкту)
	Хід виконання
(перелік робіт)
	Касові видатки, тис.грн.
	Відсоток реалізації проекту

	0063
	«Дитяче містечко «Джунглі»
(поточний ремонт дитячого майданчику по пр. Богоявленському, 323/2 у Корабельному районі м.Миколаєва)
	199,5
	Адміністрація Корабельного району ММР
	Проєкт реалізовано

	198,917

(економія 

589 грн)
	100,0%

	0012
	"Без бар’єрів" (придбання автономного мобільного сходового підйомника для Миколаївського міського палацу культури та урочистих подій)
	147,890
	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР (Миколаївський міський палац культури та урочистих подій)
	Проєкт реалізовано
 
	147,890
	100,0%

	0014
	Фестиваль для людей поважного віку "Рух продовжує молодість"
	187,00
	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР,  департамент праці та соціального захисту населення  ММР+ управління у справа х фізичної культури  ММР (Миколаївський міський палац культури та урочистих подій)
	Проєкт реалізовано

	187,00
	100,0%

	0056
	Фестиваль-лабораторія культурно-освітніх інклюзивних практик: театр, література, хореографія, анімація, дизайн; музичне, образотворче, декоративне, фото та кіно мистецтво
	199,140
	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР (Міський методичний центр та клубної роботи)
	станом на 01.10.2019
Надані послуги з організації , проведення та церемонії нагородження переможців фестивалю. Придбано банер «ФЛІМП»
	98,200
	49,3%

	0023
	РІВЕР ФЕСТ - щорічний спортивний фестиваль водних видів спорту
	 199,650
	Управління у справах фізичної культури і спорту ММР
	Проєкт реалізовано

	 199,65
	100,00%

	0011
	Тематичний сквер «Алея автомобілістів»
	199,900
	Адміністрація Центрального району ММР
	станом на 01.10.2019
розроблено проектно-кошторисної документації;

укладені договори, розпочато роботи
	15,052
	-

	0028
	Дитячий майданчик «Азбука безпечної дороги»
	199,900
	Адміністрація Центрального району ММР
	Проєкт реалізовано

	199,900
	100,00%

	0039
	«Острівець здоров’я. Будівництво міні-майданчика для занять фітнесом для дітей та дорослих»
	199,980
	Адміністрація Центрального району ММР
	Проєкт реалізовано

	199,980
	100,00%

	0043
	«Тренажерний майданчик для підлітків та дорослих «Be strong»»
	199,750
	Адміністрація Центрального району ММР
	Проєкт реалізовано
	198,4572

(економія 

1,293)
	100,00%

	0055
	«Еко Бульвар»
	998,803
	ДЖКГ ММР
	станом на 01.10.2019
укладені договори

розпочато роботи
	49,430
	4,95%

	0054
	Благоустрій транспортних кілець
	199,900
	ДЖКГ ММР
	Проєкт реалізовано
	196,28803

(економія 3,6)
	100,0%

	0046

 
	Дитяче містечко - територія рівних можливостей "Софія land"
	999,000
	Управління освіти ММР
	Проєкт реалізовано
	942,297 (економія 56,703)
	100,0%

	0003
	Майданчик здоров'я "ЮНІСТЬ"
	1000,000
	Управління освіти ММР, 

(ЗЗСО №19)
	станом на 01.10.2019
виготовлено проєктно-кошторисна документація, отримано експертизу, 
	513,442
	8,7%

	0007
	Інтерактивний лазерний тир "Сокіл"
	999,200
	Уравління освіти ММР
	Проєкт реалізовано
	981,221

(економія 17,979)
	100%

	0008
	Лінгафонний кабінет "Англійська мова для всіх"
	199,999
	Управління освіти ММР
	станом на 01.10.2019
проведено процедуру закупівлі товару, укладено договір на 136,0 тис.грн. Отримано погодження держагенства з питань електронного урядування України. Поставка ноутбуків до 15.11.2019
	0,00
	-

	0029
	Облаштування баскетбольного майданчика на території Миколаївської ЗОШ № 32 імені Кривоносова С.С.
	688,886
	Управління освіти ММР
	Проєкт реалізовано
	688,886
	100,0%

	0015
	Соціальний проект "Сонячна галявина" (містечко сімейного відпочинку та змістовного дозвілля для мешканців мікрорайону)
	195,500
	Управління освіти ММР
	Проєкт реалізовано
	195,500
	100,0%

	0033
	Сад "Genius"
	199,818
	Управління освіти ММР
	Проєкт реалізовано
(кінцевий розрахунок у листиопаді)
	155,386
	100,0%

	0044
	"Футбольне поле для всієї громади"
	999,995
	Управління освіти ММР
	Проєкт реалізовано
	999,995
	100,00%

	0016
	"Громада мікрорайону за здоровий спосіб  життя"
	990,000
	Управління освіти ММР
	Проєкт реалізовано
	863,456

(економія 126,544)
	100,00%

	0002
	Рідне місто очима юних фотографів (облаштування дитячого міського центру фотографії та відео мистецтв для учнів всіх вікових категорій)
	199,704
	Управління освіти ММР
	станом на 01.10.2019
придбано фотоапарат, радіосистема
	141,296
	70,80%

	0059
	Освітлення центральної площі (Корабельний район, вул. Радужна, 38, біля дому культури)
	196,9176
	Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ММР
	Проєкт реалізовано


	195,15 (економія 2,41)
	100,00%

	0021
	Благоустрій берегової зони мкр. Намив
	999,988
	Управління капітального будівництва ММР
	Проєкт реалізовано


	964,495 (економія 35,5)
	100,0%

	0032
	Полісаднік «На Театральній»
	145,0
	Адміністрація Інгульського району ММР
	Проєкт реалізовано
	133,19878

(економія 11,8)
	100,0%

	001
	Сучасний двір – мрія для всієї родини
	194,2
	Адміністрація Заводського району ММР
	Проєкт реалізовано
	186,978

(економія

7,22)
	100,00%

	050
	Тренажерний майданчик для дітей та дорослих
	199,7
	Адміністрація Заводського району ММР
	 Проєкт реалізовано


	199,67
	100,00%
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